
 
 

Participatieverslag – Verkabeling Hoogspanningslijn De Maten CONCEPT 
 
Inleiding 
De gemeente Apeldoorn werkt samen met netbeheerder TenneT aan het ondergronds brengen 
(verkabelen) van de hoogspanningslijn in de wijk De Maten. Dit project heeft als doel de leefkwaliteit, 
gezondheid en ruimtelijke kwaliteit in de wijk te verbeteren.  
Er zijn in totaal 1.140 bewoners en bedrijven in het participatietraject betrokken door middel van 
informatievoorziening, uitnodigingen en inspraakmogelijkheden. Dit verslag beschrijft de participatie-
activiteiten in chronologische volgorde. 
 

 
 
Chronologische weergave van participatie 
 
Tot en met 2018 – Oproep vanuit de wijk 

• Bewoners pleiten voor verkabeling van de bovengrondse hoogspanningslijn. 

• Publicatie in de Staatscourant (8 november 2018): De Maten wordt officieel aangewezen als 
locatie voor verkabeling. 
 

2019 – Start Haalbaarheidsfase (Hbs fase) 

• Technisch-economische studie naar verkabeling. 

• Informatievoorziening liep via de wijkraad. Bewoners waren niet inhoudelijk betrokken bij 
besluitvorming. 
 

2020–2021 – Financieringsfase 

• De gemeente zocht dekking voor haar financiële bijdrage. 

• De wijkraad werd periodiek op de hoogte gehouden. 

• Na akkoord over het voorkeurstracé werd de wijkraad geïnformeerd, deze werd kort daarna 
opgeheven. 
 

2022 – Start Basisontwerp (BO fase) 

• Technisch en ruimtelijk uitwerken tracé. 
 
09 november 2022 – Eerste participatiebijeenkomst 

• Inloopbijeenkomst voor (1.140 adressen) bewoners en bedrijven. 

• Presentatie voorlopig tracé en toelichting proces. 

• Circa 75 aanwezigen. Opbrengst bijeenkomst: positieve respons, wens tot voortgang. 
 

April 2023 – Communicatie over uitvoering 

• Brief over start bodemonderzoeken. 
 
Maart 2024 – Start Detail, Ontwerp en Realisatiefase (DOR fase) 

• Uitwerken detailontwerp, uitkiezen van de aannemers voor de uitvoering en starten de 
werkzaamheden. 

 
10 april 2024 – Realisatieovereenkomst 

• Uitnodiging aan 1.140 adressen voor de ondertekening realisatieovereenkomst tussen 
gemeente en TenneT. 

• Circa 50 aanwezigen. Opbrengst bijeenkomst: positieve respons, blij met de voortgang en 
start.  

 
November 2024 – Communicatie over stikstofvertraging 

• Brief aan 1.140 adressen over vertraging door stikstofproblematiek. 
 

07 mei 2025 – Tweede participatiebijeenkomst  

• Uitnodiging aan 1.140 adressen voor inspraakbijeenkomst. 

• Circa 15 aanwezigen. Opbrengst bijeenkomst: vragen met betrekking tot kabelligging, 
planning, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, elektromagnetische straling en stikstofuitstoot. 



 
 

TenneT en Qirion nemen de aandachtspunten ten aanzien van bereikbaarheid van 
bedrijfspercelen en de verkeersveiligheid voor omwonenden en schoolgaande jeugd mee in 
uitwerking van de plannen. Aan deze onderwerpen zal extra aandacht worden besteed bij de 
aanbesteding en uitvoering van het werk. 
 

Vooruitblik: september 2025 

• Gemeente verwerkt reacties en legt het aangepaste Omgevingsplan ter inzage (afhankelijk 
van stikstofanalyse). 
 

 
 
Reflectie op participatie 
Vraag 1 – Op welke wijze zijn inwoners en belanghebbenden betrokken? 
Inwoners en bedrijven zijn op meerdere manieren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het 
beleid rondom de verkabeling: 

• Informeren: via brieven (2023, 2024, 2025), website en bijeenkomsten. 

• Raadplegen: tijdens de inloopbijeenkomst van november 2022 en opnieuw in mei 2025 
konden bewoners vragen stellen en feedback geven. 

• Formele inspraak: via het inspraaktraject op het ontwerp Omgevingsplan (start 2025). 

• Vertegenwoordiging: eerdere communicatie liep via de wijkraad, tot deze werd opgeheven. 
 
Vraag 2 – Hoe is het participatiebesluit toegepast? 
De participatie in dit project is vormgegeven overeenkomstig de Verordening participatie gemeente 
Apeldoorn 2022. Dit houdt onder meer in: 

• Artikel 3 van de verordening is toegepast: participatie werd ingericht op het vlak van 
informatievoorziening en inspraak bij vergunningprocedures (Omgevingsplan en zakelijk 
recht). 

• De mate van participatie is bewust gekozen op basis van de aard van het project (ruimtelijk-
technisch, met veel juridische kaders), met nadruk op informeren en raadplegen, niet op co-
creatie of meebeslissen. 
 

Vraag 3 – Welk effect heeft participatie gehad en was dit doeltreffend? 
De participatie heeft op meerdere manieren effect gehad op het gemeentelijk beleid: 

• Vertrouwen en draagvlak zijn versterkt door transparante communicatie, wat belangrijk is voor 
de uitvoeringsfase. 

• Het projectteam heeft door de bijeenkomsten meer inzicht gekregen in zorgen en prioriteiten 
van bewoners (zoals gezondheid, uitvoeringsoverlast en planningsonduidelijkheid). 
 

 
 
Tijdlijn in één oogopslag 

Datum Activiteit 

8 nov 2018 De Maten aangewezen voor verkabeling (Staatscourant) 

2019 Haalbaarheidsstudie, informatie via wijkraad 

2020–2021 Financiering gezocht, contact met wijkraad 

9 nov 2022 Eerste inloopbijeenkomst met bewoners en bedrijven 

April 2023 Brief over start veldonderzoeken 

Maart 2024 Brief aankondiging realisatieovereenkomst 

10 april 2024 Ondertekening realisatieovereenkomst gemeente / TenneT 

28 november 2024 Brief vertraging gemeld i.v.m. stikstofregelgeving 

10 april 2025 Uitnodiging inspraakbijeenkomst Omgevingsplan 

7 mei 2025 Inloopbijeenkomst met bewoners en bedrijven 

2025 Inspraaktermijn ontwerp Omgevingsplan 

Verwacht: sept 2025 Terinzagelegging aangepaste versie Omgevingsplan 

 


